

TOELICHTING OP DE RAMING

Deze toelichting maakt een onverbreekbaar onderdeel uit van de raming. Bij het opstellen van de raming is uitgegaan van onderstaande gegevens, zoals deze op dat moment bij Openbare Werken bekend waren. Wijziging van bronnen kan grote kostenconsequenties hebben! consequenties hebben! Toepassing van de ramingscijfers, zonder verwijzing naar deze toelichting valt derhalve buiten verantwoordelijkheid van de calculator.

PROJECTGEGEVENS

project	:	Aanleg ovatonde Geldropseweg - Oudvensestraat
onderdeel	:	ombouw bestaande rotonde
fase	:	exploitatie
bron	:	Team Realisatie
tekening	:	Team Realisatie
datum raming	:	15 maart 2024
opgesteld door	:	A. van den Aker
prijspeil	:	2023
index	:	
marge	:	

UITGANGSPUNTEN IN HET ONTWERP:

Opbreekwerkzaamheden
Aanbrengen kolken incl. aansluitleidingen
Aanbrengen betonstraatsteen- en betontegelverhardingen
Aanbrengen asfaltverhardingen
Aanbrengen kantopsluitingen
Aanbrengen groenvoorzieningen
Aanbrengen openbare verlichting
incl. bijkomend grondwerk

Door Besluit bodemkwaliteit geen stort mogelijk van oude materialen
en mogelijk hoge acceptatiekosten bij erkende verwerkingsinrichtingen.

exploitatie

Afdeling : RUIMTE
Sectie : BEHEER
Project : **Aanleg ovatonde Geldropseweg - Oudvensestraat**
Onderdeel : ombouw bestaande rotonde
Datum : 15 maart 2024
Tekeningnr(s) : Team Realisatie

Filecode :

	kosten excl. BTW euros	BTW	totaal incl. BTW euros
VOORBEREIDING	85.200,00	-	85.200,00
TOEZICHT	34.100,00	-	34.100,00
CIVIELTECHNIEK	582.500,00	122.300,00	704.800,00
CULTUURTECHNIEK	63.100,00	13.300,00	76.400,00
OPENBARE VERLICHTING	44.500,00	9.400,00	53.900,00
KOSTEN IVM BESLUITBODEMKWALITEIT	25.200,00	5.300,00	30.500,00
NUTSVOORZIENINGEN	60.500,00	12.100,00	72.600,00
GRONDVERWERVING	-	-	-
VRI	-	-	-
ONVOORZIEN	15.000,00	3.200,00	18.200,00
AFRONDING	100,00-	400,00	300,00
	910.000,00	166.000,00	1.076.000,00

ZIE TOELICHTING !!!