

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project:	MJOP
Projectnummer:	23NW27901
Sportpark:	Totaaloverzicht alle sportparken
Datum:	11 februari 2025

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2024
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexering
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (Onvoorzien 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 15%)

Meerjaren investeringsplanning Sportparken Geldrop-Mierlo										
Datum: 11-2-2025	Kostenoverzicht komende 5 jaar (excl. btw)					Kostenoverzicht komende 10 jaar (excl. btw)				
Sportpark	Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn				
Jaartal:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bronzeweï	€ 1.218.200,00	€ 625.800,00	€ 109.700,00	€ 240.800,00	€ 148.500,00	€ 551.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.600,00	€ 133.500,00
Coevering	€ 89.900,00	€ 28.200,00	€ 148.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 329.100,00	€ 0,00	€ 38.800,00	€ 0,00	€ 0,00
De Ark	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.070.600,00	€ 108.300,00	€ 0,00	€ 184.600,00	€ 0,00	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 219.200,00
Oudven	€ 0,00	€ 609.100,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 809.400,00	€ 188.000,00
Kievit	€ 11.000,00	€ 4.700,00	€ 51.400,00	€ 0,00	€ 1.518.500,00	€ 2.058.200,00	€ 0,00	€ 340.100,00	€ 119.900,00	€ 583.400,00
Kervel	€ 0,00	€ 466.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ornithos	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IJzeren Man	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.700,00	€ 0,00	€ 0,00
Bogardeind	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 1.319.100,00	€ 1.733.900,00	€ 1.471.200,00	€ 349.100,00	€ 1.771.700,00	€ 3.123.300,00	€ 0,00	€ 668.100,00	€ 1.080.900,00	€ 1.124.100,00

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project:	MJOP
Projectnummer:	23NW27901
Sportpark:	Bronzeweï
Datum:	11 februari 2025

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2024
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexering
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (Onvoorzien 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 15%)

												Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn								
	Nr.	Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatiekosten per eenheid	Hoeveelheid	Renovatiekosten	Eenheid	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Hockey Geldrop	1	Kunstgrasveld waterveld	Toplaag kunstgras hockey waterveld	Gemeente	2020	Toplaagrenovatie	10	2030	2030	€ 53,65	5865	€ 314.700,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 314.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			E-layer hockey waterveld	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	€ 34,32	5865	€ 201.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Foamlaag/Shockpad hockey waterveld	Gemeente	2020	Vervanging	10	2030	2030	€ 14,96	5865	€ 87.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 87.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Sporttechnische laag lava hockey waterveld	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	€ 15,58	5865	€ 91.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Zandonderbouw incl. drainage hockey waterveld	Gemeente	2020	Vervanging	40	2060	2060	€ 32,28	5865	€ 189.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Hockeydoel	Gemeente	2020	Vervanging	10	2030	2030	€ 4.972,70	2	€ 10.000,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Doelnet hockey	Vereniging	2020						2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Verplaatsbaardoel hockey	Gemeente	2020	Vervanging	10	2030	2030	€ 4.972,70	4	€ 19.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Leunhekwerk staafmat (gecoat)	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	€ 142,58	320	€ 45.700,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Ballenvanger verzinkt hoogte: 7,00m (7,00m net)	Gemeente	2003	Vervanging	25	2028	2028	€ 275,48	30	€ 8.300,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ 8.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Ballenvanger verzinkt hoogte: 3,00m (3,00m net)	Gemeente	2003	Vervanging	25	2028	2028	€ 209,47	30	€ 6.300,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ 6.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Ballenvanger gecoat hoogte: 5,00m (5,00m net)	Gemeente	2014	Vervanging	25	2039	2039	€ 255,24	20	€ 5.200,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Ballenvanger gecoat hoogte: 2,50m (2,50m net)	Gemeente	2020	Vervanging	25	2045	2045	€ 209,47	20	€ 4.200,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Net ballenvanger (hockey)	Gemeente	2020	Vervanging	10	2030	2030	€ 21,12	440	€ 9.300,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,15m)	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	€ 76,57	270	€ 20.700,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,45m)	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	€ 221,79	50	€ 11.100,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Dug-out 4,00m polycarbonaat	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	€ 9.109,28	2	€ 18.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Automatische beregening hockey	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	€ 44.572,99	1	€ 44.600,00	veld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Bufferkelder 20 m3	Gemeente	2024	Vervanging	40	2064	2064	€ 22.883,22	1	€ 22.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Verlichting masten, hoogte 18,00m	Gemeente	2013	Vervanging	40	2053	2053	€ 5.984,84	8	€ 47.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2013	Vervanging	20	2033	2033	€ 3.520,50	12	€ 42.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42.300,00	€ -	
	2	Kunstgrasveld semi-waterveld	Toplaag kunstgras hockey semi-waterveld naar dry-hockey	Gemeente	2015	Toplaagrenovatie	12	2027	2025	€ 62,45	5865	€ 366.300,00	m2	€ 366.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Foamlaag/Shockpad hockey semi-waterveld	Gemeente	2015	Realisatie	12	2027	2025	€ 14,96	5865	€ 87.800,00	m2	€ 87.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag lava/rubber hockey semi-waterveld	Gemeente	2015	Vervanging	24	2039	2025	€ 21,33	5865	€ 125.100,00	m2	€ 125.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zandonderbouw incl. drainage hockey semi-waterveld	Gemeente	2015	Vervanging	48	2063	2063	€ 32,28	5865	€ 189.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Hockeydoel	Gemeente	2015	Vervanging	10	2025	2025	€ 4.972,70	2	€ 10.000,00	st	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doelnet hockey	Vereniging	2015						2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verplaatsbaardoel hockey	Gemeente	2015	Vervanging	10	2025	2025	€ 4.972,70	4	€ 19.900,00	st	€ 19.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhekwerk staafmat (verzinkt)	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035	€ 130,26	320	€ 41.700,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvanger verzinkt hoogte: 7,00m (7,00m net)	Gemeente	2003	Vervanging	25	2028	2028	€ 275,48	30	€ 8.300,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ 8.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvanger verzinkt hoogte: 3,00m (3,00m net)	Gemeente	2003	Vervanging	25	2028	2028	€ 209,47	30	€ 6.300,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ 6.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvanger verzinkt hoogte: 5,00m (5,00m net)	Gemeente	2014	Vervanging	25	2039	2039	€ 239,39	20	€ 4.800,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Net ballenvanger (hockey)	Gemeente	2015	Vervanging	10	10	2028	€ 21,12	400	€ 8.500,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ 8.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,15m)	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035	€ 76,57	270	€ 20.700,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,45m)	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035	€ 221,79	50	€ 11.100,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-out 4,00m polycarbonaat	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	€ 9.109,28	2	€ 18.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Automatische beregening hockey	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035	€ 44.572,99	1	€ 44.600,00	veld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting masten, hoogte 18,00m	Gemeente	2009	Vervanging	40	2049	2049	€ 5.984,84	8	€ 47.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting, vervangen armatuur conventioneel > led	Gemeente	2009	Vervanging	15	2024	2028	€ 3.520,50	12	€ 42.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ 42.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	3	Kunstgrasveld zandveld	Toplaag kunstgras hockey zandveld	Gemeente	2007	Toplaagrenovatie	14	2021	2026	€ 45,37	5865	€ 266.200,00	m2	€ -	€ 266.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Foamlaag/Shockpad hockey zandveld	Gemeente	2007	Realisatie	14	2021	2026	€ 14,96	5865	€ 87.800,00	m2	€ -	€ 87.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag lava/rubber hockey zandveld	Gemeente	2007	Vervanging	28	2035	2026	€ 21,33	5865	€ 125.100,00	m2	€ -	€ 125.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zandonderbouw incl. drainage hockey zandveld	Gemeente	2007	Vervanging	42	2049	2053	€ 32,28	5865	€ 189.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Hockeydoel	Gemeente	2007	Vervanging	10	10	2026	€ 4.972,70	2	€ 10.000,00	st	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doelnet hockey																						

T.C. de Helze	1-2	Zandingestrooid kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie zand kunstgras	Gemeente	2020	Toplaagrenovatie	10	2030	2030	€ 49,27	1270	€ 62.600,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag lava tennis	Gemeente	2008	Vervanging	20	2028	2030	€ 15,58	1270	€ 19.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zandonderbouw inclusief drainage tennis	Gemeente	2008	Vervanging	40	2048	2048	€ 36,16	1270	€ 46.000,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente		Vervanging	10	10	2030	€ 1.408,20	2	€ 2.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	2.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ledikanthekwerk (verzinkt)	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2030	€ 168,10	145	€ 24.400,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	24.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting masten, hoogte 15,00m	Vereniging							4	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting, vervangen armatuur led	Vereniging							4	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
	3-4	Rood kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie roodzand kunstgras	Gemeente	2024	Toplaagrenovatie	10	2034	2034	€ 72,23	1270	€ 91.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 91.800,00
			Sporttechnische laag lava tennis	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044	€ 15,58	1270	€ 19.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zandonderbouw inclusief drainage tennis	Gemeente	2008	Vervanging	40	2048	2044	€ 36,16	1270	€ 46.000,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente	2024	Vervanging	10	2034	2034	€ 1.408,20	2	€ 2.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	2.900,00
			Ledikanthekwerk (verzinkt)	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044	€ 168,10	145	€ 24.400,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting, vervangen armatuur led	Vereniging							4	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
	5-6	Zandingestrooid kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie zand kunstgras	Gemeente	2006	Toplaagrenovatie	10	2016	2029	€ 49,27	1270	€ 62.600,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag lava tennis	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2029	€ 15,58	1270	€ 19.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zandonderbouw inclusief drainage tennis	Gemeente	2006	Vervanging	40	2046	2049	€ 36,16	1270	€ 46.000,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente		Vervanging	10	10	2029	€ 1.408,20	2	€ 2.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	2.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ledikanthekwerk (verzinkt)	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2029	€ 168,10	145	€ 24.400,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	24.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting masten, hoogte 15,00m	Vereniging							4	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting, vervangen armatuur led	Vereniging							4	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
	7-8	Zandingestrooid kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie zand kunstgras	Gemeente	2006	Toplaagrenovatie	10	2016	2027	€ 49,27	1270	€ 62.600,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ 62.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag lava tennis	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2027	€ 15,58	1270	€ 19.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ 19.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zandonderbouw inclusief drainage tennis	Gemeente	2006	Vervanging	40	2046	2047	€ 36,16	1270	€ 46.000,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente	2006	Vervanging	10	2016	2027	€ 1.408,20	2	€ 2.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ 2.900,00	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
			Ledikanthekwerk (verzinkt)	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2027	€ 168,10	145	€ 24.400,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ 24.400,00	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
			Verlichting masten, hoogte 15,00m	Vereniging							4	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting, vervangen armatuur led	Vereniging							2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
	9-10	Zandingestrooid kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie zand kunstgras	Gemeente	2006	Toplaagrenovatie	10	2016	2028	€ 49,27	1270	€ 62.600,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag lava tennis	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2028	€ 15,58	1270	€ 19.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zandonderbouw inclusief drainage tennis	Gemeente	2006	Vervanging	40	2046	2048	€ 36,16	1270	€ 46.000,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
			Tennisstaanders en net	Gemeente	2006	Vervanging	10	2016	2028	€ 1.408,20	2	€ 2.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ledikanthekwerk (verzinkt)	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2028	€ 168,10	145	€ 24.400,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ 24.400,00	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
			Verlichting masten, hoogte 15,00m	Vereniging							2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting, vervangen armatuur led	Vereniging							4	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
	1	Padelbaan	Toplaag renovatie kunstgras padel	Gemeente	2024	Toplaagrenovatie	5	2029	2029	€ 79,51	232	€ 18.500,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.500,00
			Sporttechnische laag schuimbeton padel	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044	€ 136,79	232	€ 31.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Zandonderbouw inclusief drainage padel	Gemeente	2024	Vervanging	40	2064	2064	€ 36,16	232	€ 8.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Tennisstaanders en net (padel)	Gemeente	2024	Vervanging	5	2029	2029	€ 880,44	1	€ 900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	900,00
			Kooiconstructie	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044	€ 76.289,13	1	€ 76.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
	2	Padelbaan	Toplaag renovatie kunstgras padel	Gemeente	2024	Toplaagrenovatie	5	2029	2029	€ 79,51	232	€ 18.500,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.500,00
			Sporttechnische laag schuimbeton padel	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044	€ 136,79	232	€ 31.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Zandonderbouw inclusief drainage padel	Gemeente	2024	Vervanging	40	2064	2064	€ 36,16	232	€ 8.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Tennisstaanders en net (padel)	Gemeente	2024	Vervanging	5	2029	2029	€ 880,44	1	€ 900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	900,00
			Kooiconstructie	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044	€ 76.289,13	1	€ 76.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
		Overige inrichting	Asfalt verharding								440	€ -	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Elementenverharding								900	€ -	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Bosplantsoen								2620	€ -	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Hagen								630	€ -	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Gazon								3910	€ -	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Hekwerk (staafmat gecoot)								400	€ -	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Terreinafstering werkpoort								1	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Afvalbakken								6	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Banken								10	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Fietsenrekken								54	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
			Lichtmasten (paaltop)								2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-
Totaal per jaar (incl. btw, UK, AK en W&R en VAT)														€ 1.218.200,00	€ 625.800,00	€ 109.700,00	€ 240.800,00	€ 148.500,00	€ 551.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.600,00	€ 133.500,00

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project:	MJOP
Projectnummer:	23NW27901
Sportpark:	Coevering
Datum:	11 februari 2025

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2024
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexerings
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (Onvoorzien 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 15%)

	Nr.	Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie- termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatiekosten per eenheid	Hoeveelheid	Renovatiekosten	Eenheid	Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn					
														2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
GLTV De Mast	3-4	Zandingestrooid kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie zand kunstgras Sporttechnische laag lava tennis Zandonderbouw inclusief drainage tennis Tennistaanders en net Ledikanthekwerk (verzinkt) Verlichting masten, hoogte 15,00m Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Vereniging Vereniging	2005	Toplaagrenovatie Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging	10 20 40 10 20	2015 20 40 10 2024	2030 2030 2050 2030 2030	€ 49,27 € 15,58 € 36,16 € 1.408,20 € 168,10	1270 1270 1270 2 145	€ 62.600,00 € 19.800,00 € 46.000,00 € 2.900,00 € 24.400,00	m2 m2 m2 st m1	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ 62.600,00 19.800,00 € - € - 2.900,00 24.400,00	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -	
	5-6	Zandingestrooid kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie zand kunstgras Sporttechnische laag lava tennis Zandonderbouw inclusief drainage tennis Tennistaanders en net Ledikanthekwerk (verzinkt) Verlichting masten, hoogte 15,00m Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Vereniging Vereniging	2005	Toplaagrenovatie Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging	10 20 40 10 20	2015 20 40 10 2026	2027 2027 2047 2027 2027	€ 49,27 € 15,58 € 36,16 € 1.408,20 € 168,10	1270 1270 1270 2 145	€ 62.600,00 € 19.800,00 € 46.000,00 € 2.900,00 € 24.400,00	m2 m2 m2 st m1	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ 62.600,00 19.800,00 € - € - 2.900,00 24.400,00	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -		
	7-8	Zandingestrooid kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie zand kunstgras Sporttechnische laag lava tennis Zandonderbouw inclusief drainage tennis Tennistaanders en net Ledikanthekwerk (verzinkt) Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Vereniging	2004	Toplaagrenovatie Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging	10 20 40 10 20	2014 20 40 10 2026	2025 2045 2045 2025 2025	€ 49,27 € 15,58 € 36,16 € 1.408,20 € 168,10	1270 1270 1270 2 145	€ 62.600,00 € 19.800,00 € 46.000,00 € 2.900,00 € 24.400,00	m2 m2 m2 st m1	€ 62.600,00 € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -		
	9-10	Zandingestrooid kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie zand kunstgras Sporttechnische laag lava tennis Zandonderbouw inclusief drainage tennis Tennistaanders en net Ledikanthekwerk (verzinkt) Verlichting masten, hoogte 15,00m Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Vereniging Vereniging	2006	Toplaagrenovatie Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging	10 20 40 10 20	2016 20 40 10 2026	2030 2030 2050 2030 2030	€ 49,27 € 15,58 € 36,16 € 1.408,20 € 168,10	1270 1270 1270 2 145	€ 62.600,00 € 19.800,00 € 46.000,00 € 2.900,00 € 24.400,00	m2 m2 m2 st m1	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ 62.600,00 19.800,00 € - € - 2.900,00 24.400,00	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -		
	11-12	Zandingestrooid kunstgras Baanblok	Toplaag renovatie zand kunstgras Sporttechnische laag lava tennis Zandonderbouw inclusief drainage tennis Tennistaanders en net Ledikanthekwerk (verzinkt) Verlichting masten, hoogte 15,00m Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Vereniging Vereniging	2006	Toplaagrenovatie Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging	10 20 40 10 20	2016 20 40 10 2026	2030 2030 2050 2030 2030	€ 49,27 € 15,58 € 36,16 € 1.408,20 € 168,10	1270 1270 1270 2 145	€ 62.600,00 € 19.800,00 € 46.000,00 € 2.900,00 € 24.400,00	m2 m2 m2 st m1	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ 62.600,00 19.800,00 € - € - 2.900,00 24.400,00	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € - € - € -		
	1	Padelbaan	Toplaag renovatie kunstgras padel Sporttechnische laag schuimbeton padel Zandonderbouw inclusief drainage padel Tennistaanders en net (padel) Kooiconstructie (panorama)	Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente	2022 2022 2022 2022 2022	Toplaagrenovatie Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging	5 20 40 5 20	2027 2042 2042 2027 2042	2027 2042 2062 2027 2042	€ 79,51 € 136,79 € 36,16 € 880,44 € 85.090,36	232 232 232 1 1	€ 18.500,00 € 31.800,00 € 8.400,00 € 900,00 € 85.100,00	m2 m2 m2 st st	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ 18.500,00 € - € - € 900,00 € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ 18.500,00 € - € - € 900,00 € -	€ - € - € - € - € -		
	2	Padelbaan	Toplaag renovatie kunstgras padel Sporttechnische laag schuimbeton padel Zandonderbouw inclusief drainage padel Tennistaanders en net (padel) Kooiconstructie	Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente	2022 2022 2022 2022 2022	Toplaagrenovatie Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging	5 20 40 5 20	2027 2042 2042 2027 2042	2027 2042 2062 2027 2042	€ 79,51 € 136,79 € 36,16 € 880,44 € 76.289,13	232 232 232 1 1	€ 18.500,00 € 31.800,00 € 8.400,00 € 900,00 € 76.300,00	m2 m2 m2 st st	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ 18.500,00 € - € - € - € 900,00	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ 18.500,00 € - € - € - € 900,00	€ - € - € - € - € -		
	3	Padelbaan	Toplaag renovatie kunstgras padel Sporttechnische laag schuimbeton padel Zandonderbouw inclusief drainage padel Tennistaanders en net (padel) Kooiconstructie (panorama)	Vereniging Vereniging Vereniging Vereniging Vereniging	2024 2024 2024 2024 2024						232 232 232 1 1	€ - € - € - € - € -	m2 m2 m2 st st	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -			
	4	Padelbaan	Toplaag renovatie kunstgras padel Sporttechnische laag schuimbeton padel Zandonderbouw inclusief drainage padel Tennistaanders en net (padel) Kooiconstructie	Vereniging Vereniging Vereniging Vereniging Vereniging	2024 2024 2024 2024 2024						232 232 232 1 1	€ - € - € - € - € -	m2 m2 m2 st st	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -			
	5	Padelbaan	Toplaag renovatie kunstgras padel Sporttechnische laag schuimbeton padel Zandonderbouw inclusief drainage padel Tennistaanders en net (padel) Kooiconstructie	Vereniging Vereniging Vereniging Vereniging Vereniging	2024 2024 2024 2024 2024						232 232 232 1 1	€ - € - € - € - € -	m2 m2 m2 st st	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -			
		Overige inrichting	Asfalt verharding Elementenverharding Bosplantsoen Hagen Gazon Hekwerk (staafmat verzinkt) Terreinafstering werkpoort Afvalbakken Banken Fietsenrekken Lichtmasten (paaltop)	Gemeente		Vervanging	30	30	2026	€ 75,16	374	€ 28.200,00	m2	€ -	€ 28.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	GWRV	1	Hondenrenbaan	Renbaan Onderbouw renbaan Buis leunhekwerk, laag (verzink) Verlichting masten Verlichting, vervangen armatuur	Vereniging Vereniging Vereniging Vereniging Vereniging						2635 2635 420 15 15	€ - € - € - € - € -	m2 m2 m1 st st	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -	€ - € - € - € - € -		
			Overige inrichting	Gazon Hagen Terreinafscheiding (schapenhek) Terreinafstering werkpoort	Vereniging Vereniging Vereniging Vereniging						9470 245 700 1	€ - € - € - € -	m2 m1 m1 st	€ - € - € - € -	€ - € - € - € -	€ - € - € - € -	€ - € - € - € -	€ - € - € - € -	€ - € - € - € -	€ - € - € - € -	€ - € - € - € -	€ - € - € - € -		
		1-18	Midgetgolfbaan	Golbanen incl. inrichting	Particulier						18	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Overige inrichting	Overige inrichting	Particulier						-	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		1	Natuurgrasveld (paarden)	Lichte toplaag renovatie natuurgras Drainage natuurgrasveld	Vereniging Vereniging							15120 15120	€ - € -	m2 m2	€ - € -	€ - € -	€ - € -	€ - € -	€ - € -	€ - € -	€ - € -	€ - € -	€ - € -	
			Overige inrichting	Terreinafscheiding (schapenhek) Elementenverharding Terreinafstering werkpoort	Vereniging Vereniging Vereniging							465 100 3	€ - € - € -	m1 m2 st	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	
	Totaal per jaar (incl. btw, UK, AK en W&R en VAT)														€ 89.900,00	€ 28.200,00	€ 148.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 329.100,00	€ 0,00	€ 38.800,00	€ 0,00	€ 0,00

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project:	MJOP
Projectnummer:	23NW27901
Sportpark:	De Ark
Datum:	11 februari 2025

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2024
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexering
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (Onvoorzien 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 15%)

	Nr.	Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie- termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatiekosten n per eenheid	Hoeveelheid	Renovatiekosten	Eenheid	Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn				
														2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
VV Mifano	1	Natuurgras westrijdvd	Lichte toplaag renovatie natuurgras	Gemeente	2001	Toplaagrenovatie	15	2018	2030	€ 6,08	8610	€ 52.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 52.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Drainage voetbalveld	Gemeente		Vervanging	30	30	2030	€ 6,43	8610	€ 55.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doel voetbal (p-doel)	Gemeente		Vervanging	15	15	2030	€ 3.124,44	2	€ 6.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doelnet voetbal senioren	Vereniging							2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-out 4,00m polycarbonaat	Gemeente	2001	Vervanging	20	2021	2030	€ 9.109,28	2	€ 18.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhekwerk bovenbuis (verzinkt)	Gemeente	2008	Vervanging	20	2028	2030	€ 67,77	320	€ 21.700,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 21.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvanger geccoat hoogte: 6,00m (2,00m staafmat 4,00m net)	Gemeente	2012	Vervanging	25	2037	2037	€ 424,22	60	€ 25.500,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Net ballenvanger	Gemeente		Vervanging	10	10	2027	€ 19,36	240	€ 4.700,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ 4.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Automatische beregening voetbal	Gemeente	2001	Vervanging	30	2031	2030	€ 30.469,88	1	€ 30.500,00	veld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	2	Natuurgras wetraveld	Lichte toplaag renovatie natuurgras	Gemeente	2001	Toplaagrenovatie	15	2018	2027	€ 6,08	7776	€ 47.300,00	m2	€ -	€ -	€ 47.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Drainage voetbalveld	Gemeente		Vervanging	30	30	2027	€ 6,43	7776	€ 50.000,00	m2	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doel voetbal (p-doel)	Gemeente		Vervanging	15	15	2027	€ 3.124,44	2	€ 6.300,00	st	€ -	€ -	€ 6.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doelnet voetbal senioren	Vereniging							2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Trainingsdoelen (verplaatsbaar), maat 7,32 x 2,44 m	Gemeente		Vervanging	15	15	2027	€ 2.946,30	4	€ 11.800,00	st	€ -	€ -	€ 11.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-out 3,00m polycarbonaat	Vereniging							2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvanger geccoat hoogte: 6,00m (2,00m staafmat 4,00m net)	Gemeente	2012	Vervanging	25	2037	2037	€ 424,22	80	€ 34.000,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Net ballenvanger	Gemeente		Vervanging	10	10	2027	€ 19,36	320	€ 6.200,00	m2	€ -	€ -	€ 6.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Automatische beregening voetbal	Gemeente		Vervanging	30	30	2027	€ 30.469,88	1	€ 30.500,00	veld	€ -	€ -	€ 30.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting masten, hoogte 15,00m	Gemeente		Vervanging	40	40	2027	€ 5.104,72	6	€ 30.700,00	st	€ -	€ -	€ 30.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting, vervangen armatuur conventioneel > led	Gemeente	2001	Vervanging	15	2016	2027	€ 3.520,50	8	€ 28.200,00	st	€ -	€ -	€ 28.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	3	Natuurgras wedstrijdvd	Lichte toplaag renovatie natuurgras	Gemeente	2001	Toplaagrenovatie	15	2018	2028	€ 6,08	7776	€ 47.300,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ 47.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Drainage voetbalveld	Gemeente		Vervanging	30	30	2028	€ 6,43	7776	€ 50.000,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doel voetbal (p-doel)	Gemeente		Vervanging	15	15	2028	€ 3.124,44	2	€ 6.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ 6.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doelnet voetbal senioren	Vereniging							2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-out 4,00m polycarbonaat	Vereniging							2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvanger geccoat hoogte: 6,00m (2,00m staafmat 4,00m net)	Gemeente	2012	Vervanging	25	2037	2037	€ 424,22	60	€ 25.500,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Net ballenvanger	Gemeente		Vervanging	10	10	2028	€ 19,36	240	€ 4.700,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ 4.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Automatische beregening voetbal	Gemeente	2001	Vervanging	30	2031	2032	€ 30.469,88	1	€ 30.500,00	veld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	4	Natuurgras wedstrijdvd	Lichte toplaag renovatie natuurgras	Gemeente	2001	Toplaagrenovatie	15	2018	2034	€ 6,08	7776	€ 47.300,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47.300,00
			Drainage voetbalveld	Gemeente		Vervanging	30	30	2034	€ 6,43	7776	€ 50.000,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
			Doel voetbal (p-doel)	Gemeente		Vervanging	15	15	2034	€ 3.124,44	2	€ 6.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.300,00
			Doelnet voetbal senioren	Vereniging							2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-out 4,00m polycarbonaat	Vereniging							2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Ballenvanger geccoat hoogte: 6,00m (2,00m staafmat 4,00m net)	Gemeente	2012	Vervanging	25	2037	2037	€ 424,22	60	€ 25.500,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Net ballenvanger	Gemeente		Vervanging	10	10	2027	€ 19,36	240	€ 4.700,00	m2	€ -	€ -	€ 4.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Automatische beregening voetbal	Gemeente	2001	Vervanging	30	2031	2034	€ 30.469,88	1	€ 30.500,00	veld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.500,00
	5	Kunstgrasveld	Toplaag kunstgras voetbal TPE	Gemeente	2017	Toplaagrenovatie	10	2027	2027	€ 56,65	7776	€ 440.600,00	m2	€ -	€ -	€ 440.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Foamlag/schocpad	Gemeente	2017	Vervanging	10	2027	2027	€ 13,73	7776	€ 106.800,00	m2	€ -	€ -	€ 106.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag voetbal e-bodemass	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2047	€ 19,98	7776	€ 155.400,00	m2	€ -	€ -	€ 155.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zandonderbouw voetbal incl. drainage	Gemeente	2014	Vervanging	40	2054	2047	€ 31,76	7776	€ 247.000,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; aanbrengen kantplanken	Gemeente		Realisatie	20	20	2027	€ 64,01	360	€ 23.100,00	m1	€ -	€ -	€ 23.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; aanbrengen sluis-constructie bij spelerspoort	Gemeente		Realisatie	20	20	2027	€ 3.256,46	3	€ 9.800,00	st	€ -	€ -	€ 9.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zorgplicht; aanbrengen rooster bij werkpoort	Gemeente		Realisatie	20	20	2027	€ 4.171,79	2	€ 8.400,00	st	€ -	€ -	€ 8.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doel voetbal (kooidoel)	Gemeente	2014	Vervanging	15	2029	2027	€ 4.004,56	2	€ 8.100,00	st	€ -	€ -	€ 8.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doelnet voetbal senioren	Vereniging	2014						2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Trainingsdoelen (verplaatsbaar), maat 7,32 x 2,44 m	Gemeente		Vervanging	15	15	2027	€ 2.946,30	4	€ 11.800,00	st	€ -	€ -	€ 11.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Dug-out 5,00m polycarbonaat	Vereniging	2014						2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhekwerk staafmat (gecoat)	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2034	€ 142,58	300	€ 42.800,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42.800,00
			Ballenvanger geccoat hoogte: 6,00m (2,00m staafmat 4,00m net)	Gemeente	2012	Vervanging	25	2037	2037	€ 424,22	60	€ 25.500,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Net ballenvanger	Gemeente	2014	Vervanging	10	2024	2027	€ 19,36	240	€ 4.700,00	m2	€ -	€ -	€ 4.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project:	MJOP
Projectnummer:	23NW27901
Sportpark:	Oudven
Datum:	11 februari 2025

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2024
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexering
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (Onvoorzen 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 15%)

														Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn						
	Nr.	Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatiekosten n per eenheid	Hoeveelheid	Renovatiekosten	Eenheid	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Hockeyclub Mierlo	1	Kunstgrasveld dry-veld	Toplaag kunstgras hockey dry-veld	Gemeente	2023	Toplaagrenovatie	10	2033	2033	€ 62,45	5865	€ 366.300,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 366.300,00	€ -		
			E-layer hockey dry-veld	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 34,32	5865	€ 201.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Sporttechnische laag lava hockey dry-veld	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 15,58	5865	€ 91.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Zandonderbouw incl. drainage hockey dry-veld	Gemeente	2023	Vervanging	40	2063	2063	€ 32,28	5865	€ 189.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Hockeydoel	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033	€ 4.972,70	2	€ 10.000,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -		
			Doelnet hockey	Vereniging	2023						2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Verplaatsbaardoel hockey	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033	€ 4.972,70	4	€ 19.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.900,00	€ -		
			Leunhekwerk staafmat (verzinkt)	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 130,26	220	€ 28.700,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Ballenvanger verzinkt hoogte: 6,00m (2,00m staafmat 4,00m net)	Gemeente	2023	Vervanging	25	2048	2048	€ 378,45	100	€ 37.900,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Net ballenvanger (hockey)	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033	€ 21,12	400	€ 8.500,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.500,00	€ -		
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,15m)	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 76,57	260	€ 20.000,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,45m)	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 221,79	60	€ 13.400,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Dug-out 4,00m polycarbonaat	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 9.109,28	2	€ 18.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Verlichting masten, hoogte 15,00m	Gemeente	2023	Vervanging	40	2063	2063	€ 5.104,72	8	€ 40.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
			Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 3.520,50	12	€ 42.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	2	Kunstgrasveld dry-veld	Toplaag kunstgras hockey dry-veld	Gemeente	2023	Toplaagrenovatie	10	2033	2033	€ 62,45	5865	€ 366.300,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 366.300,00	€ -	
			E-layer hockey dry-veld	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 34,32	5865	€ 201.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Sporttechnische laag lava hockey dry-veld	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 15,58	5865	€ 91.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Zandonderbouw incl. drainage hockey dry-veld	Gemeente	2023	Vervanging	40	2063	2063	€ 32,28	5865	€ 189.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Hockeydoel	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033	€ 4.972,70	2	€ 10.000,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -		
			Doelnet hockey	Vereniging	2023						2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Verplaatsbaardoel hockey	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033	€ 4.972,70	4	€ 19.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.900,00	€ -		
			Leunhekwerk staafmat (verzinkt)	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 130,26	220	€ 28.700,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Ballenvanger verzinkt hoogte: 6,00m (2,00m staafmat 4,00m net)	Gemeente	2023	Vervanging	25	2048	2048	€ 378,45	100	€ 37.900,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Net ballenvanger (hockey)	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033	€ 21,12	400	€ 8.500,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.500,00	€ -		
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,15m)	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 76,57	260	€ 20.000,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,45m)	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 221,79	60	€ 13.400,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Dug-out 4,00m polycarbonaat	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 9.109,28	2	€ 18.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Verlichting masten, hoogte 15,00m	Gemeente	2023	Vervanging	40	2063	2063	€ 5.104,72	8	€ 40.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
			Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	€ 3.520,50	12	€ 42.300,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	3	Kunstgrasveld semi-waterveld	Toplaag kunstgras hockey semi-waterveld naar dry-hockey	Gemeente	2014	Toplaagrenovatie	12	2026	2026	€ 62,45	5865	€ 366.300,00	m2	€ -	€ -	€ 366.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Foamlaag/Shockpad hockey semi-waterveld	Gemeente	2014	Realisatie	12	2026	2026	€ 14,96	5865	€ 87.800,00	m2	€ -	€ -	€ 87.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Sporttechnische laag lava/rubber hockey semi-waterveld	Gemeente	2014	Vervanging	24	2038	2026	€ 21,33	5865	€ 125.100,00	m2	€ -	€ -	€ 125.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Zandonderbouw incl. drainage hockey semi-waterveld	Gemeente	2014	Vervanging	48	2062	2046	€ 32,28	5865	€ 189.400,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Hockeydoel	Gemeente	2014	Vervanging	10	2024	2026	€ 4.972,70	2	€ 10.000,00	st	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Doelnet hockey	Vereniging	2014						2	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verplaatsbaardoel hockey	Gemeente	2014	Vervanging	10	2024	2026	€ 4.972,70	4	€ 19.900,00	st	€ -	€ -	€ 19.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Leunhekwerk staafmat (verzinkt)	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2034	€ 130,26	270	€ 35.200,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.200,00	€ -
			Ballenvanger verzinkt hoogte: 5,00m (5,00m net)	Gemeente	2014	Vervanging	25	2039	2039	€ 239,39	50	€ 12.000,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Net ballenvanger (hockey)	Gemeente	2014	Vervanging	10	2024	2024	€ 21,12	250	€ 5.300,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.300,00	€ -
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,15m)	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2034	€ 76,57	270	€ 20.700,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.700,00	€ -
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,45m)	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2034	€ 221,79	50	€ 11.100,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.100,00	€ -
			Dug-out 3,00m polycarbonaat	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2034	€ 7.349,03	2	€ 14.700,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.700,00	€ -
			Automatische beregening hockey	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2034	€ 44.572,99	1	€ 44.600,00	veld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 44.600,00	€ -
			Bufferkelder 20 m3	Gemeente	2014	Vervanging	40	2054	2054	€ 22.883,22	1	€ 22.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Verlichting masten, hoogte 15,00m	Gemeente	2014	Vervanging	40	2054	2054	€ 5.104,72	8	€ 40.900,00	st	€ -	€ -	€ -	€								

Opdrachtgever:	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project:	MJOP
Projectnummer:	23NW27901
Sportpark:	Kievit
Datum:	11 februari 2025

- Prijspeil 2024
- Prijzen inclusief btw
- Exclusief rente en indexering
- Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst/risico 15%)
- Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (Onvoorzien 10%)
- Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 15%)

[illegible]

[illegible]

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project:	MJOP
Projectnummer:	23NW27901
Sportpark:	Ormithos
Datum:	11 februari 2025

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2024
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexering
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (Onvoorzien 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 15%)

													Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn					
	Nr.	Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatiekosten per eenheid	Hoeveelheid	Renovatiekosten	Eenheid	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Modelvliegtuigclub	1	Modelvliegtuigclub natuurgrasveld	Renovatie grasveld	Gemeente		Toplaagrenovatie	15	15	2029	€ 2,88	13100	€ 37.800,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Drainage natuurgrasveld	Gemeente		Realisatie	30	30	2029	€ 5,10	13100	€ 66.900,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Halfverharding vervangen incl. fundering	2005 2009							210	€ -	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Elementenverharding		70								€ -	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Hagen		100								€ -	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Terreinafscheiding (schapenhek)		150								€ -	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
			Terreinafrastering werkpoort								1	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal per jaar (incl. btw, UK, AK en W&R en VAT)													€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project:	MJOP
Projectnummer:	23NW27901
Sportpark:	IJzeren man
Datum:	11 februari 2025

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2024
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexering
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (Onvoorzien 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 15%)

	Nr.	Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie- termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatiekosten per eenheid	Hoeveelheid	Renovatiekosten	Eenheid	Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn				
														2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Hardloop		Hardloopbaan	Halfverharding hardloopbaan	Gemeente	2017	Vervanging	15	2032	2032	€ 43,84	5860	€ 257.000,00	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 257.000,00	€ -	€ -
			Leunhekwerk bovenbuis (verzinkt)	Gemeente		Vervanging	20	20	2032	€ 67,77	25	€ 1.700,00	m1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.700,00	€ -	€ -
		Overige inrichting	Elementenverharding	Gemeente		Onderhoud	20	20	20	€ -	370	€ -	m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Afvalbakken	Gemeente		Vervanging	20	20	20	€ -	11	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Visvijver		Visvijver	Mindervalide visplekken (poton)	Gemeente		Vervanging	20	20	2035	€ 20.000,00	1	€ 20.000,00	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Overige inrichting	Trappen (betonblokken)			Vervanging					11	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Afvalbakken			Vervanging					3	€ -	st	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal per jaar (incl. btw, UK, AK en W&R en VAT)														€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.700,00	€ 0,00	€ 0,00

